

**Дополнительное соглашение
к Договору № 1 от 29.05.2015 г.**

24 августа 2015 г.

«ТСЖ «ТИМИРЯЗЕВСКИЙ» именуемое в дальнейшем **«Заказчик»**, в лице Председателя Правления **Филатова В.Н.**, действующего на основании Устава и протокола Правления № 98 от 21.08.2015 г., и **Общество с Ограниченной Ответственностью Инженерно-Строительная Компания «Сантехмонтаж»**, именуемое в дальнейшем **«Подрядчик»**, в лице Генерального директора **Заика Александра Васильевича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем **«Сторонами»**, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: в связи с увеличением курса евро завод-изготовитель станции повышения давления холодной воды **ANTARUS 4 CR 3-25/PSG-FC (PN 25)** повысил цену на данное оборудование. На 20 августа 2015г стоимость станции **ANTARUS 4** по цене завода составила 1 390 948(Один миллион триста девяносто тысяч девятьсот сорок восемь) рублей 00 копеек, включая НДС.


Стороны пришли к соглашению: увеличить стоимость Договора № 1 от 29.05.2015 г. на 267 274 (Двести шестьдесят семь тысяч двести семьдесят четыре) рубля 00 копеек, в том числе НДС.

Подписи сторон:

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

«ТСЖ «ТИМИРЯЗЕВСКИЙ»
Председатель Правления
Филатов В.Н.
М.п.



ООО ИСК «Сантехмонтаж»
Генеральный директор
Заика А.В.

