

**Дополнительное соглашение № 1
к Договору подряда № БВК. 50-11.0603
от «08» июня 2011 г.**

г. Москва

«23» июня 2011 г.

ООО «БВК-ПромСтрой» в лице Генерального директора Жоган Вадима Владимировича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Подрядчик", и ТСЖ «Тимирязевский», в лице Председателя ТСЖ Янковского Валерия Михайловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем "Заказчик", заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Дополнительного соглашения

1.1. Заказчик, поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению дополнительных работ по изготовлению отлива и комплектация дополнительной фурнитурой, в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1), на объекте по адресу: г. Москва, ул. Дмитровское шоссе д.13 А (далее по тексту Объект); собственными и/или привлеченными силами в соответствии с условиями настоящего Дополнительного соглашения.

1.2. Заказчик обязуется принять результат выполненных дополнительных работ и оплатить Подрядчику обусловленную настоящим Дополнительным соглашением цену.

Статья 2. Цена работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость работ по Дополнительному соглашению составляет **5 954,00** руб. (Пять тысяч девятьсот пятьдесят четыре) руб. 00 коп., в т.ч. НДС 18 % - 908 руб. 24 коп. в соответствии с Локальной сметой (Приложение № 2),

2.2 Заказчик оплачивает 100% от стоимости работ по настоящему Дополнительному соглашению, в течение 3-х банковских дней с момента выставления Подрядчиком счета.

Статья 3. Сроки действия Дополнительного соглашения.

3.1 Срок действия Дополнительного соглашения с момента подписания до момента полного выполнения обязательств Сторонами.

3.1 Срок выполнения работ по данному соглашению 5 рабочих дней, при наличии согласованных сторонами рабочих чертежей и технического задания, при своевременном предоставлении Заказчиком строительной площадки для проведения монтажных работ.

Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой Сторон, имеющие равную юридическую силу, каждый из которых идентичен.

Все Приложения к настоящему Дополнительному соглашению являются его неотъемлемой частью.

Приложение №1 – Техническое задание.

Приложение №2 – Смета

ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор

Жоган В.В.


«23» июня 2011 г.

ЗАКАЗЧИК

Председатель ТСЖ

Янковский В. М.

« _____ » июня 2011 г.



Приложение № 1
К дополнительному соглашению № 1
к Договору подряда БВК.50-11.0603 от «08» июня 2011 г.


Техническое задание

Подрядчик обязуется выполнить дополнительные работы по изготовлению отлива и комплектация дополнительной фурнитурой согласно следующим условиям:

1. Отлив 1200мм RAL 1035, сталь оцинкованная 0,55 мм
2. Тяга гибкая 1 шт.
3. Комплектующие для гибкой тяги.- 1 компл.

ПОДРЯДЧИК

Генеральный директор


 Жоган В.В.

«23» июня 2011 г.



ЗАКАЗЧИК

Председатель ТСЖ

 Янковский В. М.

июня 2011 г.



УТВЕРЖДЕНА

СОГЛАСОВАНА


в сумме "БВК-ПромСтрой"
в том числе НДС 18%:

5 954,00р.
908,24

Заказчик: ТСЖ «Тимирязевский»


Подрядчик: ООО «БВК-ПромСтрой»

Генеральный директор



Жоган В.В.

"23" июня 2011 г.



Председатель ТСЖ
Янковский В. М

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

(локальный сметный расчет)

"Изготовление отлива и комплектация дополнительной фурнитурой

по адресу: г.Москва, ул.Дмитровское шоссе д.13 «А»

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость

5 954,00р.

№	Наименование работ и материалов	Ед. изм	Кол-во	Цена за ед.измер.	ВСЕГО затрат, руб.
1					
1.1	Изготовление отлива	шт.	1,00	450,00	450,00
1.2	Материальные ресурсы: лист оцинкованный окрашенный по RAL 1035, фурнитура -гибкая тяга	компл.	1,00	4 595,76р.	4 595,76
Итого сумма по смете					5 045,76
НДС 18%					908,24
Всего с учётом НДС					5 954,00

Составил

Начальник Илья Степанович Шереметьев С.С.
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил

должность, подпись (инициалы, фамилия)